

- 一. 政府採購法所規之異議及申訴方式為何? 試說明之。
- 二. 試說明工程糾紛造成之原因? 試從政府、設計單位及營造廠之觀點分析之, 並試說明防止之策略。
- 三. 試述政府採用BOT模式推動公共工程之原因何在? 在我國有那些執行上之困難?
- 四. 試述統包的執行機制, 並分析其缺點。
- 五. 試說明營建管理(CM)與專案管理(PM)有分區別? 試以購物中心之開發案為例說明之。
- 六. 營造廠投標之決策因素為何? 在不等價階段其應如何知避風險?
- 七. 試說明政府採購法招標作業之流程, 並從自己之見解提出三項改進之道。

(以上七題任選其中三題作答, 每題=+分, 滿分(100分))