

- 一. 試以統包工程說明專業營建管理(PCM)與專業管理(PM)在作法上有何不同?(20%)
- 二. 試說明以仲裁方式解決工程契約糾紛的優劣。(20%)
- 三. 何謂建築工程的生命週期? 決定其生命週期的指標有那些? 如何延長其生命週期?(20%)
- 四. 營造公司落實ISO作業管理有何困難?(20%)
 - 之. 試說明工程設計管理的内容及其重要。(20%)