

一、解釋名詞：(每小題 8 分 共 40 分)

1. 塌  度      ,    流  度 。
2. 視場放樣      ,    施工大樣 。
3. 工程預算      ,    工程結算 。
4. 工程估驗      ,    工程驗收 。
5. P.D.C.A      ,    5M      。 (工程施工管理術語)

二、試繪一流程圖說明管線工程公開招標之程序。(20 分)

三、管線工程於施工階段有那些參與單位，並分別說明其重要職責。(20 分)

四、管線工程中何謂“假設工程”，並說明其所包含項目內容。(20 分)