

※ 考生請注意：本試題不可使用計算機。請於答案卷(卡)作答，於本試題紙上作答者，不予計分。

1. 試述建築工程生命週期各階段管理工作重點及其功能。(25%)
2. 試分析理成營造因承攬「台北市藝術中心」破產原因，及研擬機關日後處理建議。(25%)
3. 試以「都市型觀光旅館建築」為例，說明價值工程之應用。(25%)
4. 試述公共工程機關採用「監督付款」之原因及應注意事項。(25%)