

- 一、試述建築工程施工計畫書之綱要重點，並述明因該等重點之疏失所造成的問題。(20%)
- 二、試述結構體施工鋼筋綁紮施工前、施工中及施工後應注意事項。(10%)
- 三、試分析以下二工程之單價分析：(10%)
 - (1) 內牆 1:3 水泥打底貼 20 x25 面磚
 - (2) 地坪貼 50 x50 地磚(軟底)
- 四、試述營造公司如何作好建築工程成本控制方法：(15%)
- 五、營造公司落實 ISO 管理有何困難？(15%)
- 六、目前我國相關營造業勞工安全衛生法令，有何執行上的困難？試以地下室開挖，外牆裝修為例說明。(10%)
- 七、公共工程以最利標發包之優、缺點分析。(20%)